

## **Dodatok č. 1**

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24.09.2015

podľa § 45 a § 100 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

### **ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1.Objednávateľ:**

Názov: **Národná banka Slovenska**  
Sídlo: Imricha Karvaša č. 1, 813 25, Bratislava  
zastúpený:  
IČO: 30 844 789  
IČ DPH: SK2020815654  
DIČ: 2020815654  
Bankové spojenie.  
Číslo účtu:

(ďalej iba „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

#### **2.Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.:304/P  
Zastúpený  
IČO: 36168335  
IČ DPH: SK2020016889  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:  
Oprávnený rokovať vo veciach technických:

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)  
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Podľa článku IV. bodu 5 a podľa článku XVI. bodu 7 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 24.09.2015 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na dodatku č.1 k Zmluve v nasledovnom znení:

### **ČLÁNOK II. PREAMBULA**

Predmetom dodatku č. 1 je zmena termínu ukončenia realizácie diela podľa zmluvy z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela nastala potreba vykonávania prác nezahrnutých v zmluve, ktoré nemohol objednávateľ v čase uzavretia zmluvy predvídať a ktoré zasahujú do zmluvne dohodnutého harmonogramu realizácie diela. Z dôvodu dodržania technologického postupu prác a nevyhnutnej

nadväznosti jednotlivých stavebných činností je možné dodržať zmluvne dohodnutý harmonogram realizácie diela iba v prípade úpravy termínu ukončenia realizácie diela.

### **ČLÁNOK III. PREDMET DODATKU**

1. Článok IV bod 2 písm. b) zmluvy sa mení nasledovne:  
„b) Ukončenie realizácie do: 30.03.2016.“.
2. Článok IV bod 3 písm. d) zmluvy sa mení nasledovne:  
„d) Ukončenie stavebných úprav do: 30.03.2016.“.
3. Príloha č. 3 zmluvy „Grafický časový harmonogram realizácie diela“ uvedená v čl. XVI. bodu 11 zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza „Grafický časový harmonogram realizácie diela“, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 1.

### **ČLÁNOK IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom č.1 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti a nezmenené.
2. Prílohou tohto dodatku č. 1 je Grafický časový harmonogram realizácie diela.
3. Tento dodatok č. 1 patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku č. 1 a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi pričom zhotoviteľ tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tomto dodatku č. 1 a vo faktúrach zhotoviteľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzný odo dňa jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu tento dodatok č. 1 v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa [§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám].
5. Tento dodatok č. 1 je vypracovaný a podpísaný v šiestich originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s týmto dodatkom č. 1 dôkladne oboznámili, rozumejú mu, súhlasia s ním a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov tento dodatok č. 1 podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 26.2.2016

V Poprade, dňa 26.2.2016

.....

.....

